



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

**Par Rīcības plāna Latvijas Austrumu
pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un
drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam
ieviešanas gaitu**





Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam ietvars

Austrumu pierobežā veidot **atbalsta programmas investīcijām, integrācijai, mobilitātei un dzīves kvalitātes uzlabošanai**, kas **tuvina reģionu ekonomisko konkurētspēju pārējiem Latvijas reģioniem**, veicinot **uzņēmējdarbību**, stiprinot pierobežas **drošību** un iedzīvotāju **noturību** pret krīzēm, panākot **reģionālā IKP starpības samazinājumu par 2 procentpunktiem**

Drošība

Ekonomika

radītas **jaunas darba vietas** – vismaz 1800*
(potenciālais bezdarbnieku skaita samazinājums 20%)

piesaistītas **privātās investīcijas** – vismaz 56 900 000 euro

radītas **jaunas darba vietas** – vairāk kā 100

piesaistītās **valsts un ES fondu investīcijas** – vismaz 283 400 000 euro

Cilvēkresursi

samazināt iedzīvotāju skaita kritumu gadā no 2% uz 1,5%

Kopā pieejamais finansējums:

644 598 937 EUR

Pieejamais finansējums pa avotiem

42%

Valsts budžets
(269,6 milj. EUR)

58%

ES fondi un citi ārvalstu finansējuma avoti
(374,9 milj. EUR)

Pieejamais finansējums pa jomām

44%

Tautsaimniecības attīstībai
(285,5 milj. EUR)

44%

Drošības risku mazināšanai
(283,4 milj. EUR)

12%

Cilvēkresursu attīstībai
(75,7 milj. EUR)

* Tai skaitā 1 088 darba vietas ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektu ietvaros plānotais rezultāts, kas jāsasniedz līdz 2028. gada beigām



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas uzraudzības process

VARAM ir sagatavojusi ietvaru plāna īstenošanas uzraudzībai



Nozaru ministrijas – Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts kanceleja
– **sniedz informāciju par to sasniegtajiem rezultātiem**



VARAM regulāri sagatavo atskaiti par plāna īstenošanu



**Latvijas austrumu pierobežas
sociālekonomiskās attīstības
un drošības stiprināšanas
tematisko komitejas** iesaiste



**Saeimas Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas
Latgales apakškomisijas**
iesaiste



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: drošība (1)



Noslēgusies 4 katastrofu pārvaldības centru būvniecība (Dagdā, Ilūkstē, Daugavpilī, Līvānos), objekti nodoti lietošanā (plānota vēl 7 KPC būvniecība)



Atjaunots VUGD pamatautomobiļu resurss, Latgales reģiona pārvalde 2025. gadā saņēma 33 tehnikas vienības



Lūznavas militārajā bāzē turpinās darbs pie VAD infrastruktūras izbūves (būvprojekta izstrāde sporta zālei, būvdarbi pabeigti ēdnīcai/kazarmai, pabeigti telpu pielāgošanas remontdarbi), izstrādāts būvprojekts Lūznavas militārās bāzes 1.kārtai un individuāla ekipējuma noliktavai (darbs pie būvdarbu veikšanas). **Daugavpils militārajā bāzē uzsākti iepirkumi VAD infrastruktūras būvprojektu izstrādei un turpinās būvdarbi transportlīdzekļu angāra atjaunošanai**



Tika organizētas Civilās aizsardzības komisijas mācības "Pilskalns" un visaptverošās valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025"



VUGD sadarbībā ar Latgales pašvaldību pārstāvjiem **apzīmēja 201 objektu, kas «atbilst» vai «daļēji atbilst» patvertnes vajadzībām**



Apstiprināts normatīvais regulējums ERAF finansējuma 22,19 milj. EUR (**t.sk. 2,9 milj. EUR, 75 objekti Austrumu pierobežā**) **novirzīšanai patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai civilās aizsardzības mērķiem**



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: drošība (2)



MK atbalstīts Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumprojekts, pēc tā pieņemšanas Saeimā **varēs uzsākt pretmobilitātes infrastruktūras izveides praktiskos pasākumus**. Turpinot darbu:

- Uzsāktas reģionālās tikšanās ar pierobežas pašvaldību vadītājiem un iedzīvotājiem, lai skaidrotu likumprojekta nosacījumus
- Uzsākta AizM informatīvā tālruņa darbība
- AizM sadarbībā ar LVC veic pretmobilitātes materiāltehnisko līdzekļu izvietojumu gar ceļu malām un ceļu tuvumā



Turpinās Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas ārējās **sauszemes robežas izbūve**:

- Uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas **ir izbūvēts žogs visā plānotajā garumā** - 144,46 km;
- **Noslēgti līgumi par atlikušās infrastruktūras izbūvi** uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas robežas 41,26 km garumā



Pieņemti grozījumi Valsts robežas likumā (stājas spēkā 16.07.2025), kas **nosaka elektronisku sistēmu izveidi un darbību robežšķērsošanai un kontrolei**



Noslēgts līgums par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu (kopējā summa 1,1 milj. EUR) **robežšķērsošanas vietu "Grebņeva", "Terehova" un "Pāternieki" infrastruktūras modernizēšanai**. Izstrādāti būvprojekti minimālā sastāvā



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025. Būtiskākie rezultāti: drošība (3)



Noslēgts līgums ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" par projekta **"Sabiedrības noturības spējas stiprināšana un kopienu pašorganizēšanās veicināšana"** īstenošanu, kur aktivitātes paredzētas tostarp Austrumu pierobežā



Programmas **"NVO fonds"** projektu konkursā 2025.gadam ir atbalstīti **90 projektu pieteikumi**, tostarp projektu īstenošanai Austrumu pierobežas teritorijā



Mediju atbalsta fonda konkursā **"Latgales reģions"** komisija apstiprināšanai virzīja kopumā **12 projektu pieteikumus**, kur pieejamais finansējums ir 196 657,45 EUR



Uzsākta jaunas reģionālās multimediju studijas izveide Daugavpilī, ko plānots pabeigt līdz 2025. gada beigām



Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: ekonomika (1)

Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija



- Turpinās Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) **Industriālā parka izveide**



- Investīciju fonda ietvaros **apstiprināti 5 investīciju projekti** - pēc investīciju projektu pabeigšanas paredzēts: **nodrošināt eksportu vismaz 103 630 000 EUR apmērā**; Radīt vismaz **313 jaunas darba vietas**; **veikt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vismaz 3 256 235 EUR apmērā**



- Ar grantiem atbalstīti **33 komersanti**
- Nefinansiālu atbalstu (eksporta veicināšana, inovācijas motivācija) saņēmis **51 komersants**
- Atbalstīti (inkubācija) **15 jaunie uzņēmumi**



- Apstiprināti **79 projekti lauksaimnieciskās darbības projekti**



- Tiek **īstenoti 17 projekti**, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai - plānots atbalstīt **93 komersantus** (infra labuma guvēji), radīt **vismaz 116 darba vietas vai darba algu fonda pieaugumu 6,2 milj. EUR apmērā**, piesaistīt **nefinanšu investīcijas 16,8 milj. EUR apmērā**



- Atbalstīti **8 uzņēmumi** par kopējo summu 1 800 000 EUR



- Atbalstīti **30, t.sk. 10 jaunie uzņēmumi** par kopējo summu 2 100 000 EUR



- Atbalstīts **61 nelauksaimniecības uzņēmējdarbības projekts**



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: ekonomika (3)



Saeimas prezidijs 02.07.2025. pieņēmis lēmumu par likuma "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" un likuma "Grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā", **Latgales SEZ iekļaujot Alūksnes novadu**, nodošanu izskatīšanai atbildīgajām Saeimas komisijām



AizM sadarbībā ar LIAA, CSP un LU **veic aizsardzības industrijas uzņēmumu kartēšanu**



Līdz 27.08.2025. **AizM izsniegusi sešus pozitīvus atzinumus par produkta atbilstību divējāda lietojuma inovatīva produkta prasībām**



Prasmju pakta ietvaros notiek **reģionu ekonomisko profilu izstrāde**



MK 08.07.2025. sēdē ir apstiprināti MK noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un izvērst ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku un intermodālu mobilitāti valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp uzlabotu piekļuvi TEN-T un pārrobežu mobilitāti" īstenošanas noteikumi", **kuru ietvaros tiks īstenots Vienības tilta pārbūves Daugavpilī projekts** – šim mērķim plānots novirzīt ERAF finansējumu 4,3 milj. EUR apmērā



Latgales reģionā – **135 punktos** - mājāsaimniecībām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm un citām sabiedriskajām ēkām **nodrošināta piekļuve platjoslas savienojumiem ar ļoti augstas veiktspējas tīklu**




Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: ekonomika (2)



- Apstiprināti un tiek īstenoti **2 projekti**



- Tiek īstenoti **8 projekti**, **3 projekti ir pabeigti**




- Notiek **8 projektu** īstenošana, plānojot atjaunot 155 dzīvokļus



- Tiek īstenoti **10 projekti**, piegādāti **5 bezemisiju transportlīdzekļi** (no plānotajiem 24)



- **Uzlaboti** valsts reģionālie un vietējie autoceļi **24,13 km kopgarumā**



- Tiek īstenoti **11 projekti publiskās ārtelpas attīstībai**



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: cilvēkresursi (1)



Tiek veikts Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums. Septembra beigās *Technopolis Ltd.* iesniegs ekspertu vērtējuma ziņojumus (5) par lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārajām zinātniskajām institūcijām



Noslēgts līgums ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un uzsākts īstenot projektu, kas paredz studiju infrastruktūras, **lai nodrošinātu augstas kvalitātes STEAM studiju programmu īstenošanu, tai skaitā Malnavas koledžas, modernizēšanu**



RTA sadarbībā ar RTU tiek turpināta 10 iekšējo pētniecības un attīstības grantu un 19 akadēmisko grantu īstenošana. Papildu 2025.gadā ir uzsākta 9 akadēmisko grantu īstenošana (RTA tematikā)



Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā noslēgts līgums par mācību ēkas Bauskas ielā 21 **pārbūvi par tūrisma un ēdināšanas nozares praktisko mācību korpusu**



Š.g. septembrī/oktobra sākumā plānots **apstiprināt pasākuma 4.2.1.5. III kārtas MK noteikumus, kur paredzēts atbalsts indikatīvi 7 Austrumu pierobežas pašvaldībām**



Izglītojamiem tika nodrošināts 35 792 IKT aprīkojuma vienības, tai skaitā Austrumu pierobežā



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanas statuss uz 01.09.2025.

Būtiskākie rezultāti: cilvēkresursi (2)



Uzsākta **Valsts Robežsardzes koledžas infrastruktūras, mācību un koplietošanas vides uzlabošana**



Sagatavots Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi" iesniegšanai MK šī gada rudens periodā, kas ietver **Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas nepieciešamības pamatojumu**, funkcijas un skolas piedāvāto mācību programmu, kā arī tehnisko raksturojumu



Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" apstiprināti un **noslēgti līgumi par 4 Austrumu pierobežas pašvaldību projektu īstenošanu**



Ar remigrācijas koordinatora palīdzību **š.g. I un II ceturksnī Latgalē atgriezās 84 cilvēki (34 ģimenes)**, tika sagatavoti **236 piedāvājumi**



Izsludināti 7 konkursi remigrācijas atbalsta pasākumam uzņēmējdarbībai



Nodrošināta **VM līdzdalība SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"**, veicot ieguldījumu 4,6 milj. EUR **pamatkapitālā**



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Rīcības plāna īstenošanu ietekmējošie faktori



Plāns ir **starpnozaru atbildība un savstarpējā sadarbība**. Svarīga ir nozaru ministriju gatavība sniegt ieguldījumu plāna mērķa sasniegšanā



Ne visi resori savos atbalsta pasākumos piemēroja teritoriālo pieeju, ierobežojot mērķtiecīgu, lielāka finansiālā apjoma resursu novirzīšanu teritorijām ar zemākiem sociālekonomiskajiem rādītājiem



Nav pietiekams finansējums atbilstoši Rīcības plāna izstrādes laikā noteiktajiem nepieciešamajiem Austrumu pierobežas atbalsta pasākumiem, vienlaikus identificētās vajadzības tiek ņemtas vērā, izstrādājot **Koncepta par atbalstu Austrumu pierobežai pēc 2027.gada projektu**



Plāna īstenošanu kavē **reģionālā fonda neesamība**, kas samazina iespējas nodrošināt mērķtiecīgus ieguldījumus. Šī iemesla dēļ **nepieciešams stiprināt publiskās un privātās partnerības projektus un pielāgot atbalsta instrumentus pašvaldību specializācijai**, definētajām vajadzībām un attīstības virzieniem



Viedās administrācijas un
reģionālās attīstības
ministrija

Paldies!

