



Rīgā,
2008. gada 17. aprīlī
Nr. 001.1.-1/1002

9.Saeimas deputātiem

Dz. Zaķim
A. Latkovskim
A. K. Kariņam
J. Reiram
A. Kamparam

Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu

Esmu saņēmusi 9.Saeimas deputātu jautājumu (reģistra Nr. 55/J9) „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu”, uz ko sagatavotas atbildes atbilstoši Saeimas Kārtības ruļļa 121. pantam.

1. Sarunu procesā „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbiem”, ko par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – LNB) projekta īstenošanu atbildīgā valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” organizēja atbilstoši Ministru kabineta 12.02.2008. rīkojumam Nr. 79, tika saņemti divi piedāvājumi LNB ēkas būvdarbu veikšanai. Tos, saskaņā ar sarunu procesa nosacījumiem un atbilstoši būvekspertīzē akceptētajai, papildinātajai un precizētajai projekta dokumentācijai jeb LNB ēkas tehniskajam projektam, iesniedza „Nacionālā būvkompaniju apvienība”, kurā ietilpst AS „RBS Skals”, SIA „Skonto Būve” un SIA „Re & Re”, piegādātāju apvienību „SIA „PBLC”, SIA „Moduls Rīga” un SIA „PB Fasādes”.

Aģentūras speciālisti izvērtēja abu piedāvājumu atbilstību LNB ēkas tehniskajam projektam, tika veikta arī finanšu piedāvājumu ekspertīze, kurā analizēta piedāvāto LNB ēkas būvdarbu izmaksu atbilstība esošajai tirgus situācijai būvniecības jomā un pamatotība saistībā ar piedāvāto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, piedāvātajiem inženiertehniskajiem risinājumiem un vispārējās būvniecisko prasību izpildi.

Uz finanšu piedāvājuma ekspertīzē konstatētajām kļūdām un neatbilstībām abām piegādātāju apvienībām tika norādīts sarunu sanāksmēs, pēc kurām panākts būvdarbu izmaksu samazinājums un saņemti koriģēti piedāvājumi, kā norādīts tabulā.

LNB ēkas būvdarbu izmaksu salīdzinājums (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Piedāvājumu un to korekciju iesniegšanas termiņš	apvienība „SIA „PBLC”, SIA „Moduls – Rīga”, SIA „PB Fasādes”” (Ls)	„Nacionālā būvkompaniju apvienība” (Ls)
02.04.2008.	124 100 791	120 898 913
10.04.2008.	120 155 291	117 362 610
13.04.2008.	118 500 096	114 681 861
Būvdarbu izmaksu samazinājums	- 5 600 695	6 217 052

6.217.052
SĀEIMAS KANCELEJA

18-04-2008

Nr. 12/5-2-63- (9/08) Plkst. 11¹⁰

Ar sarunu procesa gaitu un tajā panākto rezultātu valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” ir iepazīstinājusi Latvijas būvniecības nozares profesionālās organizācijas, tai skaitā Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiku un Energobūvnieku asociāciju u.c., kas piedāvāto būvdarbu izmaksu cenu atzinušas par pamatotu un atbilstošu tirgus situācijai būvniecībā. Pēc profesionālo organizāciju vērtējuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tehniskajā projektā objektīvu iemeslu dēļ ir noteikti sarežģīti un augstvērtīgi inženiertehniskie risinājumi, un uz būvdarbu izmaksu rēķina tehniskajā projektā noteikto līmeni nedrīkst pazemināt.

Sarunu process par LNB būvdarbiem, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 79, tika uzsākts arī ar piegādātāju apvienību A/S „Merko Ehitus” un SIA „Merks”, taču, ņemot vērā sarunu procesa norisei izstrādātos nosacījumus, kuros visiem sarunu procesa dalībniekiem tika izvirzītas vienotas prasības jautājumos gan par tehnisko kapacitāti būvdarbu veikšanai, gan par atbilstību pretkorupcijas standartiem, kas izriet no 02.09.2005. starp Kultūras ministriju, Aģentūru un „Sabiedrību par atklātību – Delna” noslēgtā līdztarības līguma, tika konstatēts, ka piegādātāju apvienības dalībnieka, A/S „Merko Ehitus” un tās amatpersonu saistība ar noziedzīgiem koruptīviem nodarījumiem nav savienojama ar vadlīnijās noteiktajiem atklātības, caurspīdīguma, pretkorupcijas un uzņēmējdarbības sociālās atbildības principiem.

Valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” sarunu procesa ietvaros saņēma oficiālu informāciju no Igaunijas Republikas prokuratūras, kas apstiprināja publiskajā telpā izskanējušās ziņas par to, ka A/S „Merko Ehitus” uzraudzības padomes priekšsēdētājs Tomass Annuss tiek turēts aizdomās krimināllietā, kas ierosināta par atkārtotu kukuļošanu un uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, savukārt A/S „Merko Ehitus” tiek turēta aizdomās par juridiskas personas veiktu atkārtotu kukuļošanu. Saskaņā ar Igaunijas Republikas Soda kodeksu (Kriminālkodeksu), par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu juridiskai personai var piemērot ne tikai naudassodu, kas var sasniegt 11 miljonus latu, bet arī iespējamu uzņēmuma likvidēšanu piespiedu kārtā.

A/S „Merko Ehitus” un SIA „Merks”, iesniedzot pieteikumu dalībai sarunu procesā apliecināja, ka atzīst sarunu procesa vadlīnijas, taču, vienlaikus lūdza nepiemērot Kultūras ministrijas, valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” un „Sabiedrības par atklātību – Delna” noteiktos pretkorupcijas standartus Igaunijā ierosinātās krimināllietas sakarā. Piegādātāju apvienība pati ir norādījusi uz savu neatbilstību sarunu procesa nosacījumiem un atzinusi, ka tai nav tiesību saņemt uzaicinājumu, projekta dokumentāciju un iesniegt piedāvājumu LNB ēkas būvdarbu veikšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, A/S „Merko Ehitus” un SIA „Merks” 02.04.2008. iesniegtā vēstule, kurā būvuzņēmums izsaka gatavību veikt LNB ēkas būvdarbus par kopējo summu 87,56 miljoni latu (bez pievienotās vērtības nodokļa), uzskatāma par informatīvu, jo par tajā veiktajiem aprēķiniem nav arī iespējams veikt kvalitatīvu un profesionālu ekspertīzi. Kā norādīts, piegādātāju apvienība nav saņēmusi aktualizēto LNB projekta dokumentāciju, t.i. būvekspertīzē akceptētu, papildinātu un precizētu LNB ēkas tehnisko projektu, saskaņā ar kuru sagatavot pilnu tehnisko un finanšu piedāvājumu.

2. LNB projekts, kā tas noteikts „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā”, tiks finansēts no valsts budžeta līdzekļiem vai privatizācijā gūtiem ieņēmumiem un uz 2008. gada sākumu projekta īstenošanai pieejamais finansējuma apjoms, ieskaitot valsts budžeta ilgtermiņa saistības, ir 154,3 milj. latu.

Starptautiskā konkursā, kas 19.04.2007. tika izsludināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanai, nosacījumos bija paredzēts, ka galvenajam būvuzņēmējam būs gan jāveic LNB ēkas būvdarbi, gan arī jānodrošina būvdarbiem nepieciešamā naudas plūsma, ko valsts atmaksātu ilgākā laikā, izmantojot finansējumu, kas šim nolūkam paredzēts valsts budžeta ilgtermiņa saistībās. Saņemot piedāvājumus, kuros piedāvātās līgumcenas sasniedza 458 un 500 miljonus latu (t.sk. izmaksas par būvdarbiem, kredīta

piesaisti un neadekvāts sadārdzinājums) un konstatējot, ka šādas izmaksas ievērojami pārsniedz valsts budžetā paredzētos līdzekļus, valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” konsultējās ar Iepirkumu uzraudzības biroju, kas norādīja, ka šī konkursa ietvaros līgums būtu obligāti noslēdzams par piedāvāto kopējo līgumcenu, bet no finansējuma piesaistes būtu iespējams atteikties tikai ar līguma grozījumu palīdzību. Praksē tas nozīmētu, ka faktiskā būvuzņēmumam samaksājamā summa būtu mazāka par kopējo līgumcenu, taču Kultūras ministrija un valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” uzskatīja, ka šāda rīcība būtu diskutabla no finanšu un labas pārvaldības viedokļa, tādēļ tika pieņemts lēmums konkursu pārtraukt.

Jauna konkursa rīkošana prasītu papildus izdevumus, t.i. izdevumus par iepirkumu dokumentu sagatavošanu, citu ar LNB būvniecību saistīto iepirkumu procedūru – par būvuzraudzības veikšanu LNB būvdarbu laikā, autoruzraudzības veikšanu LNB būvdarbu laikā – pārtraukšana un atkārtota organizēšana, būvlaukuma uzturēšana u.tml., kā arī nozīmētu LNB projekta atlikšanu uz nenoteiktu laiku, taču tā novilcināšana neatgriezeniski novestu pie projekta kārtējās sadārdzināšanās.

Ņemot vērā „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumu” un tajā noteikto termiņu LNB ēkas nodošanai ekspluatācijā, kā arī to, ka LNB projekta finansējuma avots saglabājas nemainīgs, Ministru kabinets pieņēma racionālu lēmumu, kas ļauj valsts aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi”” organizēt sarunu procesu, ņemot vērā izsludinātajā iepirkuma konkursā iesniegtos piedāvājumus, noslēgt būvniecības līgumu, un uzsākt LNB būvniecību 2008. gada otrajā ceturksnī.

Sarunu procesa rezultātā precizētās būvniecības izmaksas un noslēgtais līgums faktiski būs līdzvērtīgs tam, kādu varētu panākt, rīkojot jaunu konkursu.

3. Kultūras ministrija un valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” visā LNB projekta īstenošanas gaitā apņēmusies ievērot saistības, kas izriet no sadarbības līguma ar „Sabiedrību par atklātību – Delna”. Atbilstoši tam, ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas piedalīties projekta īstenošanā, ir jāapliecina sava atbilstība Pretkorupcijas deklarācijas nosacījumiem, savukārt Kultūras ministrijai un valsts aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi”” ir pienākums pārtraukt sadarbību ar uzņēmēju, ja par tā godīgumu rodas saprātīgas šaubas.

Atšķirībā no A/S „Merko Ehitus” un SIA „Merks”, par kura turēšanu aizdomās saistībā ar koruptīvām darbībām ir saņemta oficiāla informācija, Kultūras ministrijas un valsts aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” rīcībā nav ziņu par piegādātāju apvienības „SIA „PBLC”, SIA „Moduls Rīga” un SIA „PB Fasādes” un „Nacionālās būvkompaniju apvienības” saistību ar šāda rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas liktu apšaubīt šo piegādātāju apvienību dalībnieku godīgumu, bet, ja tādas rastos, tad tiktu pieprasīta oficiāla informācija no Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām.

Ar cieņu,

ministre

H.Demakova