

## Vienošanās Nr. 1

par grozījumiem 2017. gada 3. novembra iepirkuma līgumā Nr. 722.1.12/3-111-12/17 par Saeimas reprezentācijas telpu remontu, kas noslēgts, pamatojoties uz iepirkuma id.Nr. Saeima 2017/19 "Saeimas reprezentācijas telpu remonts" rezultātiem (turpmāk – Līgums)

Rīgā,

2017. gada 21. decembrī

**Latvijas Republikas Saeima**, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000028300, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, Latvija, kuras vārdā rīkojas Saeimas Administrācijas izpilddirektors Māris Zelčs, pamatojoties uz Saeimas Prezidija 2017. gada 22. jūnija lēmumu "Par Saeimas Administrācijas izpilddirektora apstiprināšanu" un Saeimas Prezidija 2015. gada 2. novembra lēmumu "Par atbildīgo amatpersonu attiecībā uz rīcību ar Saeimas mantu un finanšu līdzekļiem" (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**A/S "Būvuzņēmums Restaurators"**, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003113258, Būvkomersanta reģistrācijas numurs: 2294-R, juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV - 1004, tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk kopā – Puses, vai katra atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka Līguma izpildes laikā konstatēti neparedzēti papildu darbi, kuri fiksēti 2017. gada 8. decembra objekta apsekošanas aktā Nr. 1 (3. pielikums) un kuri nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, kā arī to, ka Līguma izpildes laikā konstatētos neparedzētos papildu darbus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt,

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. un 3. punktā un Līguma 8.4. punktā noteiktajam, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs Līguma ietvaros ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veic papildu darbus – pilnu polihroma krāsojuma saudzīgu virsmas attīrīšanu ar rokas instrumentiem un attīrīto vietu nostiprināšanu Viesu zālē, Jēkaba ielā 11 saskaņā ar Līguma nosacījumiem, šīs vienošanās 1. pielikumu "Papildu darbu lokālā tāmē", 2. pielikumu "Kopsavilkuma aprēķins un līgumcenas koptāmē".
2. Līguma kopējā summa tiek palielināta par papildu darbu vērtību, kas ir 3457.53 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi *euro* un piecdesmit trīs centi) bez PVN.
3. Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:  
"4.1. Līguma kopējā summa par Darbu izpildi ir 123401.12 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti viens *euro* un divpadsmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
4. Vienošanās un tajā minētie grozījumi Līgumā stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Visi citi šeit neminētie Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.
5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz piecām lapām, ieskaitot Vienošanās pielikumus – 1. pielikumu "Papildu darbu lokālā tāmē" uz vienas lapas, 2. pielikumu "Kopsavilkuma aprēķins un līgumcenas koptāmē" uz divām lapām, 3. pielikumu "Apsekošanas akts Nr.1" uz vienas lapas. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**PASŪTĪTĀJS****Latvijas Republikas Saeima**

Reģ. Nr. 90000028300

Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811

Valsts kase

Kods: TREL22

Konta Nr.: LV24TREL020002011000

*personīgais paraksts*

Saeimas Administrācijas izpilddirektors

M.Zelčs

[..]

**IZPILDĪTĀJS****A/S "Būvuzņēmums Restaurators"**

Reģ. Nr. 40003113258

Jelgavas iela 36, Rīga, LV - 1004

Banka: AS "Citadele banka"

Kods: PARXLV22

KontaNr.: LV79PARX0013304440001

*personīgais paraksts*

A/S "Būvuzņēmums Restaurators" valdes

priekšsēdētājs M.Mamajs

**DOKUMENTU ATVASINĀJUMU KOPUMS PAREIZS**

Saeimas Administrācijas

Publisko iepirkumu nodaļas vecākā juriskonsulte

Rīgā 2017. gada 21. decembrī

K. Lapina  
*[Paraksts]*