21.pielikums
Projekts

Būvdarbu līgums 
Rīgā







             2014.gada ____. _________
Pamatojoties uz atklāta konkursa „Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija un restaurācija” (iepirkuma identifikācijas numurs - Saeima 2013/25) rezultātiem, 

Saeimas Kanceleja, tās direktora vietnieka Valda Ziemeļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses,  un

___________________ , tās valdes priekšsēdētāja  ____________________           personā, tālāk tekstā “Uzņēmējs”, no otras puses, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt Līguma 1.3.punktā minētā Objekta rekonstrukcijas un restaurācijas būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem un ar attiecīgajiem pieņemšanas – nodošanas aktiem nodot būvdarbus Pasūtītājam (turpmāk tekstā – Darbi).
1.2. Uzņēmējs apņemas Darbus izpildīt un nodot Pasūtītājam atbilstoši šim Līgumam un šādiem Līguma pielikumiem:
1.2.1. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr. 1);

1.2.2. Tehniskais projekts (netiek pievienots līgumam) ;

1.2.3.  Tāme (pielikums Nr. 2);

1.2.4. Darbu izpildes grafiks (pielikums Nr. 3);

1.2.5. Darbu izpildes akts ( Forma 2 un Forma 3 Pielikums Nr.4);

1.2.6. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums  Nr.5);

1.2.7. Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums Nr. 6).

1.2.8. Defektu akts (pielikums Nr.7);

1.2.9. Garantijas darbu izpildes akts (pielikums Nr. 8);
1.2.10. Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akts (pielikums Nr.9)
1.3. Uzņēmējs rekonstrukcijas un restaurācijas Darbus veiks būvobjektā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā (kadastra numurs 01000080077), kas visā Līguma tekstā saukts Objekts.
1.4. Pasūtītājs par Uzņēmēja atbilstoši šim Līgumam kvalitatīvi izpildītajiem un nodotajiem Darbiem apņemas samaksāt Uzņēmējam, saskaņā ar šo Līgumu.
1.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja šī Līguma 1.1.1.1 punktā minēto Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, kā arī iepazinies ar visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi atbilstoši Līgumam, tajā skaitā arī ar Objekta izvietojumu dabā un tā stāvokli, kā arī Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējam nav un Uzņēmējs neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.
2.  LĪGUMA SUMMA

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir _____________ EUR (______________________ euro), kas ir maksimālā summa, kāda varētu būt par Darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, tajā skaitā arī Līguma 2.3. punktā minētās izmaksas, kas kopā tālāk tekstā saukta Līguma summa. 

2.2. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maksās Pasūtītājs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, komunālie pakalpojumi, ziemas sadārdzinājuma izmaksas, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, sagatavošanas darbu izmaksas, palīgdarbu izmaksas, visu nepieciešamo resursu izmaksas, Uzņēmēja maksājamie nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas  un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu un/vai atļauju saņemšanu, Pasūtītāja rezerve papildus neparedzētiem darbiem (8% no visām izmaksām), izdevumi darbiem un materiāliem, kas nav tieši iekļauti Tehniskajā projektā, bet kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu un nodotu Pasūtītājam Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar šo Līgumu.

3. TERMIŅI UN DARBU PIEŅEMŠANA - NODOŠANA

3.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no  Būvobjekta nodošana – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
3.2. Uzņēmējs apņemas izpildīt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Objektu ekspluatācijā atbilstoši šī Līguma 3.3.2.2. punktā noteiktajam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 65 (sešdesmit piecu) nedēļu laikā no Darbu uzsākšanas dienas, kā arī ņemot vērā būvobjekta pieejamību, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, un ar aprēķinu, ka būvdarbus prognozēts uzsākt 2014.gada aprīlī. Par Objekta nodošanu ekspluatācijā uzskatāma diena, ar kuru aktu par pieņemšanu ekspluatācijā ir apstiprinājusi pašvaldības atbildīgā amatpersona.
3.3. Saskaņā ar šo Līgumu, ikmēneša izpildīto Darbu pieņemšana – nodošana notiek šādā kārtībā:

3.3.1. Uzņēmējs  Pasūtītājam katru mēnesi nodod kalendārā mēneša laikā veiktos Darbus šādā kārtībā:

3.3.1.1. ne vēlāk kā līdz katra nākošā mēneša 5.datumam noformē un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai Darbu izpildes aktus (Forma 2 un Forma 3), kuros uzrāda kalendārā mēneša ietvaros veikto Darbu apjomu un izmaksas;

3.3.1.2. Pasūtītājs  10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 3.3.1.1.punktā minēto Darbu izpildes aktu saņemšanas, pieņem Uzņēmēja izpildītos Darbus, parakstot tos, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu;

3.3.1.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 3.3.1.2.punktu nav parakstījis Uzņēmēja iesniegtos Darbu izpildes aktus, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska atteikuma saņemšanas dienas, ņemot vērā Pasūtītāja rakstisko atteikumu, izlabo attiecīgos Darbu izpildes aktus un iesniedz Pasūtītājam atkārtoti;

3.3.1.4. Darbu izpildes akta parakstīšana un attiecīga rēķina apmaksa neietekmē un nemazina Pasūtītāja tiesības izvirzīt pretenzijas par Uzņēmēja veikto Darbu kvalitāti, apjomiem un defektiem.

3.3.2.  Darbu pieņemšana – nodošana notiek šādā kārtībā:

3.3.2.1 Puses paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu , kad ir izpildīti šādi priekšnosacījumi:

3.3.2.1.1 pilnībā un saskaņā ar Līgumu pabeigti Darbi;

3.3.2.1.2 Objekts ir pilnībā atbrīvots, t.sk. bet ne tikai, no visas būvtehnikas un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem;

3.3.2.1.3 Uzņēmējs pienācīgi ir veicis nepieciešamo Pasūtītāja ekspluatācijas personāla apmācību un instruktāžu saskaņā ar Līguma 3.4.punktu, kā arī ir nodevis Pasūtītājam visus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina piekļuvi Objektam un spēju to ekspluatēt, t.sk. atslēgas, elektroniskās atslēgas, programmatūras kodus un paroles utml.;

3.3.2.1.4 Uzņēmējs par saviem līdzekļiem ir noorganizējis visas speciālās pieņemšanas, ko veic valsts un pašvaldības uzraudzības un kontroles institūcijas, t.sk. ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts darba inspekcija, vides veselības centrs vai citi valsts uzraudzības dienesti, un iesniedzis Pasūtītājam apstiprināšanai pārbaužu rezultātus;

3.3.2.1.5 Uzņēmējs ir sagatavojis un iesniedzis Pasūtītājam visus dokumentus un saskaņojumus, kas nepieciešami iesniegšanai attiecīgajā pašvaldībā atbilstoši 13.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, kā arī veicis visas nepieciešamās organizatoriskās darbības šajā sakarā;

3.3.2.1.6 Uzņēmējs ir sastādījis un nodevis Pasūtītājam dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un labo būvniecības praksi ir jāizstrādā būvniekam, tajā skaitā, bet ne tikai būvdarbu žurnāls, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, būvlaukuma sapulču protokoli, drošības un kārtības noteikumi un instrukcijas kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūru apraksti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli un akti, u.c.

3.3.2.2 pēc Līguma 3.3.2.1. punktā minētā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja un Uzņēmēja puses, Pasūtītājs atbilstoši 13.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Pirms komisijas darba uzsākšanas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Uzņēmējs izpilda un pabeidz Objekta ģenerāltīrīšanu. Pasūtītājs vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informē Uzņēmēju par komisijas darba uzsākšanas dienu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

3.3.2.3 Puses paraksta Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu, ja ir izpildīti šādi priekšnosacījumi:

3.3.2.3.1. Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un ir izpildīts Līguma 3.3.2.1. punkta apakšpunktos noteiktais;

3.3.2.3.2. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši 13.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un attiecīgajā pašvaldībā ir apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
3.3.2.3.3. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Latvijā reģistrētās bankas izsniegtu neatsaucamu Būvdarbu garantijas laika garantiju. Garantijā ietver nosacījumu, ka banka apņemas izmaksāt  atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Bankas garantijas summa ir ne mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs apņemas bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju;
3.3.2.3.3. Pabeigti visi Darbi, Objekts ir pilnībā atbrīvots, t.sk. bet ne tikai, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem un novērsti visi defekti.

3.4. Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neattiecas uz Līguma 7.sadaļā noteiktajām Uzņēmēja garantijas saistībām.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1.Uzņēmējam ir šādi pienākumi:

4.1.1. izpildīt visu šajā Līgumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši šī Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un norādītajos termiņos;

4.1.2. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt, piedalīties un protokolēt Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmes, kurās tiek risināti ar Darbu veikšanu saistītie organizatoriskie jautājumi. Protokolā fiksētie Pasūtītāja norādījumi ir Uzņēmējam saistoši;

4.1.3. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus, citus normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikums, kā arī labo būvniecības praksi; 
4.1.4. veikt nepieciešamos saskaņojumus attiecībā uz siltumtīklu izveidi ar AS „Rīgas Siltums” un ar AS „Sadales tīkli” attiecībā uz elektroietaišu ierīkošanu Objektā;
4.1.5. līdz darbu uzsākšanai iesniegt Pasūtītājam:

4.1.5.1. atbilstošu Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” un ar Pasūtītāju saskaņotas Uzņēmēja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju (kura sagatavota atbilstoši konkursa nolikuma 5.3.11.punkta prasībām) par Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem mantai vai kaitējumu dzīvībai un veselībai, kas var rasties Uzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā, gan viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā, gan apdrošināšanas periodā. Šī apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visā būvdarbu (t.sk. garantijas laikā veicamo) izpildes laikā;

4.1.5.2. Būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi (kura sagatavota atbilstoši konkursa nolikuma 5.3.12.punkta prasībām) par kopējo apdrošinājuma summu, kas nedrīkst būt mazāka par Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu ar PVN. Šajā apdrošināšanas polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt minētam Pasūtītājam un tā jāuztur spēkā visā būvdarbu (t.sk. garantijas laikā veicamo) izpildes laikā;

4.1.5.3. Latvijā reģistrētas bankas izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju  par kopējo summu, kas nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā visu būvdarbu veikšanas laiku līdz akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanai. 
4.1.5.4. Darbu veikšanas projektu, kuru Uzņēmējs sagatavo saskaņā ar projektētāja Darba organizācijas projektu un atbilstoši LBN 310-05. Darbu veikšanas projekts saskaņojams ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.
4.1.6. pirms Līguma 4.1.5. punktā minēto apdrošināšanas polišu un/vai galvojuma parakstīšanas apdrošināšanas sabiedrība (banka), attiecīgs līgums un noteikumi Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi Līguma 4.1.5. punktā minētajā noslēgtajā apdrošināšanas (galvojuma) līgumā iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises (galvojumu) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav iesniedzis polises (galvojumu) šī Līguma noteiktajā kārtībā;

4.1.7. ja Uzņēmējs neiesniedz kādu no Līguma 4.1.5. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm (galvojumu) atbilstoši šim Līgumam, un/vai attiecīgā polise (galvojums) nav spēkā  līdz Līgumā noteiktajam termiņam, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā, kā arī Uzņēmējs nedrīkst veikt Darbus Objektā un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda termiņa pagarināšanai; 

4.1.8. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

4.1.9. nodrošināt pārbaudēs atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

4.1.10. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina, ka objektā ir darba aizsardzības koordinators. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
4.1.11. nodrošināt visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Objektā, kā arī nodrošināt Objektā nepieciešamos nostiprinājumus, uzrakstus un apgaismojumus. Uzņēmējs par darba aizsardzības koordinatoru nozīmē _____________vārds, uzvārds, tālruņa Nr.___________________, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina darba aizsardzības prasību ievērošanu Objektā;

4.1.12. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, nodrošināt tīrību Objektā un tam pieguļošajā teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju;

4.1.13. līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam ar Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu, Uzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus;

4.1.14. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;

4.1.15. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu  Objektā;

4.1.16. nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Objektā atrastos tikai sertificēti būvmateriāli un iekārtas, tādā daudzumā, cik saskaņā ar Līgumu ir nepieciešams Darbu izpildei;

4.1.17. pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja nozīmētā Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” vai citiem normatīvajiem aktiem, kā arī to pavaddokumentus;

4.1.18. ja sakarā ar neparedzētajiem apstākļiem Līguma summas ietvaros ir jānomaina Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1) un /vai Tehniskajā projektā paredzētos būvizstrādājumus, būvmateriālus vai iekārtas, šādu nomaiņu rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju un Projektētāju;

4.1.19. līdz Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses, Uzņēmējs no saviem līdzekļiem apņemas apmaksāt Darbu izpildei nepieciešamās mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, sagatavošanas darbu izmaksas, palīgdarbu izmaksas, visu nepieciešamo resursu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas atbilstoši Līgumam pienācīgai Darbu izpildei; 

4.1.20. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nesniegt informāciju trešajām personām par Darbu gaitu un Līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos gadījumus; 

4.1.21. līdz brīdim, kad Puses paraksta Visu saistību izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu,  Uzņēmējs ir atbildīgs par:

4.1.21.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (normatīvajos aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

4.1.21.2. Objekta apsardzi;

4.1.21.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), apsargāšanu un uzglabāšanu;

4.1.21.4. izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.

4.1.22. nodrošināt (gadījumā, ja būs nepieciešamība) lai Uzņēmēja darbiniekiem, kuri tiks iesaistīti ar valsts noslēpumu saistītu Darbu izpildē, ir nepieciešamās pakāpes pieeja valsts noslēpumam.
4.1.23. Slēgt līgumus par atsevišķu darbu izpildi tikai ar tiem apakšuzņēmējiem, kuri bija norādīti konkursa piedāvājumā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība nomainīt apakšuzņēmēju, to iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 68.pantā noteikto kārtību.
4.1.24. Nodrošināt Pasūtītāju 3 (trīs) mēnešus pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un iesniegt lietošanas instrukcijas valsts valodā.

4.1.25. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, kā arī 2 (divu) gadu laikā pēc tās, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs nodrošina un veic Pasūtītāja nozīmēta Objekta ekspluatācijas personāla instruktāžu un apmācību attiecībā uz Uzņēmēja uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu.
4.2. Uzņēmējam ir tiesības, saskaņā ar Līgumu saņemt atlīdzību par pienācīgi un atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1 nozīmēt Objektā savu pilnvaroto pārstāvi - Būvuzraugu, kurš pārbauda Darbu veikšanu un veic Darbu uzraudzību, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs ir tiesīgs normatīvo aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"”;
4.3.2. saskaņā ar Līgumu, pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Darbus un veikt samaksu;

4.3.3. savlaicīgi nodrošināt Uzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju, informāciju un to izmaiņām; 

4.3.4. segt faktiskos izdevumus saistītus ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, tas ir, valsts nodevas, Pasūtītāja pieprasītās laboratoriskās analīzes, inventarizācijas lietas izmaksas.
4.4. Pasūtītājam ir šādas tiesības:

4.4.1. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā būvniecības stadijā ierasties Objektā, lai iepazītos ar Darbu izpildes gaitu un kvalitāti;

4.4.2. Ja Pasūtītājam pret Uzņēmēju ir naudas prasījums, kas saistīts ar Līgumu un Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstiska prasījuma nosūtīšanas dienas nav attiecīgo prasījuma naudas summu Pasūtītājam samaksājis, tad no Uzņēmējam maksājamām summām par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji bezstrīdus kārtībā veikt ieturējumus. 

4.4.3. Pasūtītājam ir tiesības izmainīt noteikto Darbu apjomus, saglabājot vienību izcenojumus, kā arī izmainīt Darbu veikšanas tehnoloģiskos risinājumus vai materiālu sortimentu. Šādas izmaiņas tiek noformētas kā papildus vienošanās pie Līguma, ko paraksta abas Puses.

5. PUŠU PĀRSTĀVJI

5.1. Uzņēmēja pilnvarots pārstāvis ir atbildīgais būvdarbu vadītājs ____v., uzv., tālruņa Nr., ___________________, kurš saskaņā ar šo Līgumu ir pilnvarots no Uzņēmēja puses:

5.1.1. veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.2. nodot Pasūtītājam Uzņēmēja izpildītos Darbus Objektā;

5.1.3. uzklausīt un pieņemt Pasūtītāja izteiktos norādījumus un organizēt to izpildi.

5.2. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt Līguma 5.1. punktā minēto atbildīgo būvdarbu vadītāju, rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju .

5.3. Pasūtītājs ar motivētu pieprasījumu var pieprasīt Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu. Uzņēmējs veic atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums, pirms tam atbildīgo būvdarbu vadītāju rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. 

5.4. Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis ir Būvuzraugs  v., uzv. _____________, tālr. ____________, kas tiesīgs uzraudzīt visu Darbu organizāciju Objektā, koordinēt un organizēt Pasūtītāja prasību ievērošanu saskaņā ar Pasūtītāja izsniegto pilnvaru.

5.5. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Līguma 5.4. punktā minētā Pasūtītāja pārstāvja, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem rīkojumiem.

5.6. Pasūtītāja pārstāvja veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību. 

5.7. Pasūtītāja pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.8. Uzņēmējam saistošus norādījumus Pasūtītāja pārstāvis parasti izsniedz rakstveidā. Ja tas objektīvi nepieciešams, norādījums tiek iesniegts mutiski un Uzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā var saņemt rakstveida apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no rīkojuma būtības.

5.9. Pasūtītājs var nomainīt savu pārstāvi,  par to informējot Uzņēmēju 3 (trīs) darba dienu laikā. 
6. NORĒĶINI
6.1. Pasūtītājs par Uzņēmēja izpildītajiem un Pasūtītājam nodotajiem Darbiem, veic apmaksu šādā kārtībā:

6.1.1. Pasūtītājs veic Uzņēmēja izpildīto Darbu, tajā skaitā Objektā iebūvēto materiālu, apmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no abu Pušu parakstīto Darbu izpildes aktu un Uzņēmēja attiecīga izrakstīta rēķina saņemšanas.

6.1.2. Par izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Uzņēmēja attiecīga izrakstīta rēķina un abu Pušu parakstīta Visu saistību izpildes pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas.
6.1.3. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir pārskaitīta no Pasūtītāja bankas;

6.2. Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem drīkst izmantot:
6.2.1. tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti konkursa Tehniskajās specifikācijās, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;

6.2.2. tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti konkursa Tehniskajās specifikācijās, un tos no Darbu uzdevuma nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību. 

6.3. Pasūtītāja finanšu rezerves izmantošanas kārtība:
6.3.1. Par Uzņēmēja izpildītajiem papildus neparedzētajiem Darbiem Pasūtītājs maksā, saskaņā ar Līguma 6.1.punktā noteikto kārtību, bet ar nosacījumu, ka pirms papildus neparedzēto Darbu uzsākšanas ir izpildīts Līguma 6.3.2.punktā noteiktais.

6.3.2. Uzņēmēja pienākums ir izpildīt un nodot Pasūtītājam papildus neparedzētos Darbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, ja Pasūtītājs, projektētājs ________________ (reģ. Nr. _____),  Būvuzraugs _____ (reģ. Nr._____) un Uzņēmējs ir sastādījuši un parakstījuši:

6.3.2.1.aktu par papildus neparedzēto Darbu nepieciešamību;

6.3.2.2.tāmi papildus neparedzēto Darbu veikšanai, kas sastādīta ņemot par pamatu Līguma pielikumā Nr.2 „Tāme” minētos vienību izcenojumus. Gadījumā, ja papildus neparedzēto Darbu veids nav minēts Līguma pielikumā Nr.2, tad tāme papildus neparedzēto Darbu veikšanai tiek sastādīta, saskaņā ar aktuālu Būvniecības izcenojumu katalogu un/vai restaurācijas tipveida darbu laika normām.

6.4. Pasūtītāja rezerve papildus neparedzētiem Darbiem, ne vairāk kā 8% (astoņu procentu) apmērā no visām izmaksām, jeb _________ EUR (___________ euro) apmērā, var tikt izlietota „neparedzamu” darbu finansēšanai, kuru nepieciešamību nosaka Pasūtītājs.
6.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem un iebūvētajām iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un Līguma summas veidojošie pamatelementi. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 9.2.punktā noteiktajiem gadījumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji no Uzņēmējam veicamās samaksas ieturēt Pasūtītāja tiešos izdevumus un zaudējumus. 

7. GARANTIJAS
7.1. Uzņēmēja veiktajiem Darbiem, kurus pieņēmis Pasūtītājs, Garantijas laiks jumtam un fasādei ir ___ (_________) mēneši un ēkā veiktajiem būvdarbiem ir ____ (__________) (turpmāk tekstā - Garantijas laiks) no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas attiecīgajā pašvaldībā. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma novērš bojājumus, neprecizitātes un citas nepilnības, kuras parādījušās Darbos un/vai Uzņēmēja veiktajos Garantijas darbos, kas tālāk Līguma tekstā saukti - Garantijas darbi.

7.2. Ja pēc Pasūtītāja ieskatiem ir veicami Garantijas darbi, Pasūtītājs sastāda un nosūta Uzņēmējam Defektu aktu, un Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā dod savu atsauksmi Pasūtītājam, nosakot attiecīgo Garantijas darbu izpildes termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs nav sniedzis attiecīgo atsauksmi, vai, ja Pasūtītāju neapmierina norādītie Garantijas darbu veikšanas termiņi, tad Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgajiem Garantijas darbiem, pie kam šo Garantijas darbu izpildi un attiecīgos zaudējumus Uzņēmēja pienākums ir pilnībā apmaksāt Pasūtītājam.

7.3. Līguma 7.1.punktā noteiktajā garantijas laikā, Uzņēmējs saņemot rakstveida pretenziju par konstatētajiem būvdarbu defektiem iesniedz Pasūtītājam akceptēšanai rakstveida apliecinājumu par šo defektu novēršanu, kurā norāda arī minēto defektu novēršanas termiņus. Garantijas laikā novērstiem defektiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, un tas turpinās arī pēc Līguma 7.1.punkta noteiktā termiņa izbeigšanās.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu veikšanas laikā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām. 
8.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti Garantijas laikā. 
8.3. Uzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi, 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
8.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt savus tiešos izdevumus un zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8.5. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi. 
8.6. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds  no Līguma 4.1.punktā noteiktajiem pienākumiem, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu divkāršā uzliktā soda apmērā.
8.7. Ja Uzņēmējs kavē kādu no Līguma 3.1.punktā, 3.2. punktā noteiktajiem termiņiem, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu.
8.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Garantijas darbu izpildes termiņu vai neveic Garantijas darbus, Uzņēmējs par katru kavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro)  apmērā, termiņu aprēķinot no Garantijas darbu izpildes akta parakstīšanas dienas.
8.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
8.10. Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pienākošos līgumsodu, atskaitīt no Uzņēmējam maksājamām summām par izpildītajiem Darbiem.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1. Vienpusēja Līguma izbeigšana nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Uzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

9.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;

9.2.2. Darbi Objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja kavējums Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

9.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/ vai neatbilstību novēršana;

9.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Uzņēmējs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;

9.2.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 4.1.4. punkta apakšpunktos minētajām apdrošināšanas polisēm (bankas garantijas);

9.2.6. Attiecībā pret Uzņēmēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
9.3. Līguma 9.2.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un ir tiesīgs ieturēt 4.1.5.3.punktā minēto Līguma saistību izpildes garantiju.

9.4. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja:

9.4.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības;

9.5. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties.

9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ kādā no Līguma 9.2.punktā noteiktajiem gadījumiem, tiek veikta Objekta konservācija un tas atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek izbeigts citos Līgumā paredzētajos gadījumos vai pirms termiņa pēc abu Pušu vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti konservācijas izdevumi, drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, valsts iekšējie apvērsumi, kas kavē vai traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk tekstā – Nepārvaramas varas apstākļi).

10.2. Ja kādai no Pusēm tās saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku, kamēr turpinās šie apstākļi un attiecīgo apstākļu rezultātā radīto seku novēršana.

10.3. Pusei, kurai saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

10.4. Ja Līguma turpmāka izpilde Nepārvaramas varas apstākļu dēļ no Uzņēmēja puses nav iespējama, Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Uzņēmējs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Objekta vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam izpildītiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11. CITI noteikumi
11.1. Šis Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz šajā Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei. 
11.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un reģistrēšanas dienas pie Pasūtītāja.
11.3. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

11.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.5. Līgumam pievienoti 1.2.punktā minētie pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.6. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet 2 (divi) eksemplāri - Pasūtītajam.
12. PUšu REKVIZĪTI un PARAKSTI
	 
PASŪTĪTĀJS:

Saeimas Kanceleja
Reģ.nr.90000028300

Jēkaba iela 11, Rīga LV 1811

Valsts kase TRELLV22

Konts LV24TREL2020002011000
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	                                                         


Direktora vietnieks
Valdis Ziemelis

____________________________
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